



ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" – ЮГ № 50
ТЕЛ.: 0336 / 62201, 62139 ; ФАКС: 0336 / 62872

E-mail: obaparv@parvomai.bg
<https://www.parvomai.bg>

УТВЪРДИЛ АКТУЛИЗАЦИЯТА НА 31.12.2024г.: _____/П/_____
НИКОЛАЙ МИТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

**ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2024г.**

Предмет на обществената поръчка /вкл. обособени позиции/	Ред за възлагане/ Вид на процедурата	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Индикативен срок (дата) на стартиране на подготовката за възлагателни действия /изготвяне на документация, други необх. Документи за инициране на процеса/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действащ договор със същия предмет	Дата на изтичане на предходен/действащ договор със същия предмет	Заявител на обществената поръчка/Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
--	---	---	--	--	---	---	--	--

СТРОИТЕЛСТВО

Основен ремонт улична мрежа

"Рехабилитация на общински път PDV 1210/Ш-667/Първомай - Караджалово-граница общ. (Първомай-Димитровград)-Скобелево-Сталево-Ябълково/НКV1009/-участък от км 3+440 до км 8+147"	Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП	11 000 047 лв.	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 05.02.2024г. със срок за подаване на оферти 06.03.2024г.	Срокът за подаване на оферти е до 06.03.2024г. Процедурата временно е спряна на 06.03.2024г., тъй като е постъпила жалба пред КЗК срещу Решението за откриване.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай
--	---	-----------------------	---	---	---	----	----	--

<p>Реконструкция на улица „Студенец“ (о.т. 38 о.т.91), кв. Дебър, гр. Първомай</p>	<p>Публично състезание, съгл. чл. 20, ал.2,т.1</p>	<p>462 649 лв.</p>	<p>Процедурата е стартрана в ЦАИС ЕОП на 14.02.2024г. със срок за подаване на оферти до 05.03.2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е до 05.03.2024г. След този срок, Председателят на назначената комисия е декрептирал офертите на участниците, комисията е започнала работа и на 14.03.2024г. е публикуван Протокол от работата на комисията заедно с Решение за избор на изпълнител.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройст во"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструкту ра"</p>
--	--	---------------------------	--	--	---	-----------	-----------	--

<p>Изпълнение на СМР за строеж „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."МАЛИНА" В УЧАСТЪКА ОТ ОТ343-342 ДО ОТ 506 И УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" В УЧАСТЪКА ОТ ОТ 477-469- 468 ДО ОТ 432“</p>	<p>Публично състезание, съгл. чл. 20, ал.2,т.1</p>	<p>2 198 920,00</p>	<p>Процедурата е стартрана в ЦАИС ЕОП на 29.02.2024г. със срок за подаване на оферти до 28.03.2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е до 28.03.2024г. Процедурата временно е спряна на основание чл. на основание чл. 203, ал. 6 от ЗОП и във връзка с получено Уведомление от КЗК с изх. № ИС-328/КЗК- 246/2024 г. от 28. март. 2024 г. И с вх. № в общинска администрация № 92- 00-139 от 29. март. 2024</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройст во"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструкту ра"</p>
--	--	----------------------------	--	--	---	-----------	-----------	--

<p>„Аварийно възстановителни работи, чрез премахване на потенциално опасен мост и изграждане на нов, над р.Омуровска, при км 2+175.60 на път PDV1214, между о.т.112 и о.т.86 по регулационния план на с. Крушево, общ. Първомай“</p>	<p>Публично състезание, съгл. чл. 20, ал.2,т.1</p>	<p>1 528 344,36</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 22.04.2024г. със срок за подаване на оферти до 14.05.2025г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е до 14.05.2024г. Предвид вида на процедурата, и ако същата не бъде обжалвана, работата на комисията, следва да приключи най-късно до края на месец Май 2024г. И договор да бъде сключен средата или края на месец Юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	--	----------------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на ул. "Марица" (м-у ул. Черноризец Храбър и ул. "Бор"), гр. Първомай от о.т. 55 до о.т. 56</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>83 333, 33</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП средата/края на месец май 2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
---	-----------------------------------	--------------------------	--	---	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на ул. "Ралица", гр. Първомай от о.т. 472 до о.т. 476</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>83 333, 33</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП средата/края на месец май 2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
---	-----------------------------------	--------------------------	--	---	--	-----------	-----------	---

Основен ремонт улица от о.т. 318 до о.т. 257, от о.т 257 до о.т. 316 - с. Брягово	Събиране на оферти с обява	83 333, 33	Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП края на месец май 2024г.	Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
---	----------------------------	-------------------	---	---	---	----	----	--

<p>Основен ремонт на улица "34-та" с. Дълбок извор</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>150 000</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП началото на м. юни 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно средата/краят на месец юли 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструкту ра"</p>
--	---	-----------------------	---	--	--	-----------	-----------	--

<p>Основен ремонт на улица "Опълченска" с. Искра</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>116 667</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП началото на м. юни 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно средата/краят на месец юли 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	-----------------------------------	-----------------------	---	--	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на улица "7-ма" и част от ул. "29-та" с. Караджалово</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>125 000</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП средата на м. юни 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно краят на месец юли 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на част от улица "3-та" с. Крушево</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>91 667</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП началото/средата на м. юни 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юли 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	-----------------------------------	----------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на улица "Ропотомо", кв. Любеново, гр. Първомай</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>208 333, 33</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП средата/края на м. май 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
---	-----------------------------------	---------------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на участък от ул. "5-та", с. Православен</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>100 000</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП средата/края на м. май 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	-----------------------------------	-----------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на улица "Сашо Димитров" с. Градина</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>91 667</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП края на месец май 2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройст во"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструкту ра"</p>
---	---	----------------------	--	---	---	-----------	-----------	--

<p>*Рехабилитация и Реконструкция на УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-СЕВЕР“ ЕТАП 2, в участъка от ул. „Х. Димитър“ (км 0+000) до ул. „Софроний Врачански“ (км 1+930) в гр. Първомай, обл. Пловдив</p>	<p>Публично състезание</p>	<p>2 274 316,15 лв.</p>	<p>Процедурата е стартирана в системата ЦАИС ЕОП на 18.06.2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - минимум 20 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договорът е сключен септември 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
<p>ДОСТАВКИ</p>								

<p>„Доставка чрез покупка на нови пластмасови съдове тип „Кука“ и нови пластмасови съдове тип „Бобър“ с объл капак, капак в капака за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Първомай ”</p>	<p>Публично състезание, съгл. чл.18,ал.1, т.12 от ЗОП</p>	<p>189 627 лв. Средствата са от възстановените средства от отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО във връзка с §60 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК, които се разходват по решение на ОбС - Първомай.</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 07.05.2024г. и е със срок на подаване на оферти до 31.05.2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е бъде съобразен с вида на процедурата минимум 20 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и доклад с предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Юриисконсулт и при ОБА Първомай, Управител Дейност "Чистота" и Ръководител Дейност "Чистота"</p>	<p>не</p>	<p>не</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Местни дейности"</p>
<p>Доставка на въглища, тип "Брикети", въглища тип "Донбас", дърва за огрев/твърда дървесина/ и дървестни пелети за нуждите на Община Първомай за отоплителен сезон 2024-2025г.</p>	<p>Договоряне без предварително обявление</p>	<p>84 620 лв.</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП оринтировъчна дата - края на м. май. 2024г.</p>	<p>Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти, тъй като те са през Стокова борса</p>	<p>Юриисконсулт и към ОБА Първомай</p>	<p>не</p>	<p>не</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>

<p>Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай</p>	<p>Договоряне без предварително обявление</p>	<p>274 020,00 лв.</p>	<p>Процедурата е стартирана на 13.03.2024г. през ЦАИС ЕОП, сключен е и договор, който започва своето изпълнение от 08.04.2024г.</p>	<p>Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти, тъй като те са през Стокова борса</p>	<p>Юриисконсулт и към ОБА Първомай</p>	<p>не</p>	<p>Договорът е изтекъл на 08.04.2024г</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Доставка на нетна ел.енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай</p>	<p>Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП</p>	<p>592 000 лв.</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП юни 2024г.</p>	<p>Поради това, че е открита процедура по ЗОП и е с по-дълги срокове за подаване на оферти и работа на Комисия, същата се стартира по-рано и договорът ще бъде сключен под отлагателно, условие, тъй като към настоящия момент, община Първомай има сключен такъв с дата на изтичане - ноември 2024г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>Договорът изтича ноември 2024г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>

<p>*Доставка чрез покупка на употребяван специализиран камион с прикачен инвентар за снегочистване, за нуждите на Община Първомай”</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>96 811,35 лв.</p>	<p>Процедурата е стартирана на 05.11.2024г. В системата ЦАИС ЕОП</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е съобразен с минимума за вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия е излезнала с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договорът е сключен на 10.12.2024г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>не</p>	<p>не</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Местни дейности"</p>
--	-----------------------------------	-----------------------------	--	--	---	-----------	-----------	--

<p>Доставка чрез покупка на асфалтова смес за нуждите на звено за поддържане на улична мрежа при Община Първомай</p>	<p>Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП</p>	<p>64 500 лв.</p>	<p>Процедурата е стартирана на 09.04.2024г. В системата ЦАИС ЕОП и с краен срок за подаване на оферти</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е съобразен с минимума за вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия е излезнала с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договорът е сключен под отлагателно условие, тъй като към този момент, Община Първомай има действащ договор със срок до 09.06.2024г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>до 09.06.2024г</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Местни дейности"</p>
<p>УСЛУГИ</p>								

„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Първомай“	Събиране на оферти чл. 20, ал. 3, т.2	62 500 лв.	Процедурата е стартирана и обявена чрез ЦАИС ЕОП на 12.02.2024г. Със срок за подаване на оферти до 23.02.2024г.	Срокът за подаване на оферти е съобразен с вида на процедурата - минимум 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия е излезнала с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договорът е сключен на 12.03.2024г. със срок от 1 година.	Юрисконсулт и към ОБА Първомай	не	НП	Зам. кмет с ресор "Местни дейности"
--	---------------------------------------	-------------------	---	---	--------------------------------	----	----	-------------------------------------

ИЗГОТВИЛ:

Диметра Начева:

Юрисконсулт в отдел Правно обслужване.../П/...

СЪГЛАСУВАЛИ:

Петя Павлова:

Началник отдел Правно обслужване.../П/...

Радослава Ставрева:

Заместник-кмет на Община Първомай.../П/...

Ана Николова

Секретар на Община Първомай.../П/...

Биляна Петрова

Директор дирекция ФАПО.../П/...

Надежда Желязкова

Гл. експерт "СБ".../П/...

Хамди Мустафа

Зам.-кмет на Община Първомай.../П/...

**Предвид новонастъпили обстоятелства за провеждане на обществени поръчки, графикът е актуализиран към 31.12.2024г.*